



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 001 DE 2017

- OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE CICLOVIAS, ANDENES, VIAS PEATONALES Y/O ALAMEDAS DESDE EL K0+000 HASTA EL K1+250 VIA CAJICA-CHIA, COSTADO ORIENTAL DEL MUNIICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 1.068'576.359
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 011 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE CICLOVIAS, ANDENES, VIAS PEATONALES Y/O ALAMEDA DESDE EL K0+000 HASTA EL K1+250 VIA CAJICA-CHIA, COSTADO ORIENTAL DEL MUNIICIPIO DE CAJICA"
- VALOR: \$ 85'472.996
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 002 DE 2017

- OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 389'367.173
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 008 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJICA"
- VALOR: \$ 25'090.040
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 003 DE 2017

- OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 710'809.689
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 009 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA"
- VALOR: \$ 56'849.996
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) Y QUINCE (15) DIAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 004 DE 2017

- OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION CLUB EDAD DE ORO DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 208'272.745
- PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 005 DE 2017

- OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES I.E.D. PRINCIPALES Y SUBSEDES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VALOR: \$ 1.166'226.300
- PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 010 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: 'MANTENIMIENTO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES I.E.D. PRINCIPALES Y SUBSEDES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.'
- VALOR: \$ 93'073.955
- PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 006 DE 2017

- OBJETO: MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA SECTOR EL MISTERIO Y PIEDRAS ROJAS DEL MUNIICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 29'384.391
- PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 007 DE 2017

- OBJETO: EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA EL BOHIO DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 84'713.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 008 DE 2017

- OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACION PARA EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCION DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 32'868.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 009 DE 2017

- OBJETO: CONSTRUCCION DEL SHUT DE BASURAS EN EL IED POMPILIO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 29'337.126
- PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 010 DE 2017

- OBJETO: MEJORAMIENTO CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES CARERA 6 DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 168'158.250
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 011 DE 2017

- OBJETO: CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 884'603.359
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 014 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETOS ES: " CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUES Y BIO-PARQUES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA"
- VALOR: \$ 71'833.437,5
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA 012 DE 2017

- OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 SUR (ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
- VALOR: \$ 860'328.035,67
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y DOCE DÍAS

CONTRATO DE CONSULTORIA 016 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 SUR (ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
- VALOR: \$ 69'053.576
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y DOCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 390'000.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 007 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 20'020.239
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y DOCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 399'998.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 006 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA”.
- VALOR: \$ 31'055.850
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y QUINCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA 013 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS AULAS, AREA ADMINISTRATIVA Y EL RESTAURANTE DE LA INTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CAPELLANIA SEDE CAMPESTRE.
-
- VALOR: \$ 207'302.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 010 DE 2017

- OBJETO: REPARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 1.247'999.710
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y VEINTE DIAS

ADICION Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 009 DE 2016

- OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE RECREACION, ZONAS VERDES DE COLEGIOS, ESCUELAS, JARDINES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EDIFICIOS PUBLICOS Y LAS FUENTES DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR INICIAL: \$ 778'505.738
- VALOR ADICIONAL: \$ 440'000.000
- PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES Y QUINCE DÍAS
- PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 01

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE CAJICA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE VEREDA QUEBRADA DEL CAMPO, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019.

CONVENIO SOLIDARIO No. 02

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIOGRANDE SECTOR RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE CAJICA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE LA JUNTA DE ACCION CMUNAL DE RINCON SANTO, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 03

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANELON SECTOR EL BEBEDERO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE SEÑALIZACIÓN DE TODA EL ÁREA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CANELON SECTOR EL BEBEDERO (VÍAS, LETREROS ET.C), PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 04

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJICA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES DIAGONAL CUARTA ENTRE LA CALLE 3E-69, HASTA 3E-030 Y 2E-79, HASTA 2E-11 BARRIO LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE CAJICA DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 05

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHUNTAME SECTOR TAYRONA DEL MUNICIPIO DE CAJICA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA IMPLEMENTACIÓN, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA RECREACIONAL Y DEPORTIVA TAYRONA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 06

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUENTE VARGAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 07

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL ROCIO DEL MUNICIPIO DE CAJICA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 9 BARRIO EL ROCIO MUNICIPIO DE CAJICA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 08

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANA DE CAJICÁ ANTES URBANA, DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA REALIZAR ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE MARGARITA LOZANO DE CAVELIER, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 09

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS MANAS

ARREGLO DE PISOS Y PINTURA DEL SALON COMUNAL EN EL SECTOR MANAS

CONVENIO SOLIDARIO No. 10

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA FLORIDA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DE SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL EN EL SECTOR LA FLORIDA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 11

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAPELANIA

DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR CAMPO DEPORTIVO, SE CONSTRUYO CON ESTRUCTURA Y MALLA DE CERRAMIENTO.

CONVENIO SOLIDARIO No. 12

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALLE 7

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA REALIZAR EL ARREGLO DE FACHADAS Y FRENTES DEL SECTOR CALLE SÉPTIMA, VILLA ESPERANZA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 13

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CANELÓN

SE DESMONTÓ TODO EL CERRAMIENTO DAÑADO, SE ARREGLO Y SE CAMBIO LA MALLA DAÑADA, SE PINTO Y SE MONTO NUEVAMENTE.

CONVENIO SOLIDARIO No. 14

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GRANJITAS

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA MANTENIMIENTO SALON COMUNAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 15

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALAHORRA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 16

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMA

SE EJECUTÓ PINTURA Y MEJORAMIENTO BAÑOS, LIMPIEZA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SALÓN COMUNAL.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 17

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CORTIJO

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA EMBELLECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ZONAS COMUNES DEL LOTE DE CESIÓN VILLA LIGIA, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 18

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA LAGUNA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA INSTALACIÓN DE CÁMARAS COMUNITARIAS, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 19

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL MISTERIO

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 20

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BUENA SUERTE

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS PARA BASURA DOMESTICA Y ESCOLAR, EN TODAS LAS RESIDENCIAS (40) Y ENTIDADES ESCOLARES (4) DE LA PARCELACIÓN. ADEMÁS DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICA NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 21

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHUNTAME

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 22

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA CRUZ

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA CREACION DE UN PARQUE PARA NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 23

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE GRAN COLOMBIA

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019

CONVENIO SOLIDARIO No. 24

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VARIANTE

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL SECTOR, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 25

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CUMBRE

COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR LA OBRA REMODELACION Y ADECUACION DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA LA CUMBRE, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROGRAMA 44 CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO" 2016-2019



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 010 DE 2017

- OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 1.247'999.710
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO.

CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DE 2017

- OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA CON DESTINO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAJICA.
- VALOR: \$ 33'121'865
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES Y/O MONTO AGOTABLE.

CONTRATO DE SUMINISTRO 011 DE 2017

- OBJETO: SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL – 1 PARA EL MANTENIMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 79'99.013
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 008 DE 2017

- OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ Y VEHÍCULOS QUE PRESTAN APOYO AL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VALOR: \$ 621.095.296
- PLAZO DE EJECUCIÓN: ONCE (11) MESES.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 191 DE 2017

- OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POLICIA Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 616'385.131
- PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 127 DE 2017

- OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, ESPACIOS Y DEMAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.
- VALOR: \$ 15'626.667
- PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 195 DE 2017

- OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS. ESPACIOS Y DEMAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.
- VALOR: \$ 8'360.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 145 DE 2017

- OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS. ESPACIOS Y DEMAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.
- VALOR: \$ 19'133.334
- PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (09) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 206 DE 2017

- OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 35'000.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260022

- OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 46.700'000.000

PROYECTO 2017251260024

- OBJETO: CONTROL TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, JURÍDICO Y CONTABLE A OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS IED, EDIFICIOS PÚBLICOS, ALAMEDAS Y CICLORUTAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, DISEÑOS DE VÍAS, ALAMEDAS Y CICLORUTAS CAJICÁ
- VALOR: \$ 394'740.329



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260026

- OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO FORTALEZA DE PIEDRA MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 319.100'000.000

PROYECTO 2017251260031

- OBJETO: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS, ESPACIOS Y DEMÁS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 681'558.800

PROYECTO 2017251260037

- OBJETO: MEJORAMIENTO CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 189'119.556



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260074

- OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CORTE DE CÉSPED, PODA DE ARBOLES Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DE ACUERDO AL PGIRS MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2017 A 2027 EN CAJICÁ
- VALOR: \$ 40.132'785.513

PROYECTO 2017251260079

- OBJETO: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES Y BIO-PARQUES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 971'999.471



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260082

- OBJETO: DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAPELLANÍA CAJICÁ
- VALOR: \$ 207'302.760

PROYECTO 2017251260083

- OBJETO: CONSTRUCCIÓN SHUT DE BASURAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POMPILIO MARTÍNEZ
- VALOR: \$ 133'000.000



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260086

- OBJETO: APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 529'349.280

PROYECTO 2017251260087

- OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 8.117'203.750



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260091

- OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAJICÁ TABIO DESDE CARULLA HASTA LA ENTRADA A LA ALQUERÍA CAJICÁ
- VALOR: \$ 1.300'000.000

PROYECTO 2017251260093

- OBJETO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA BARRIO GRANJITAS MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 530'090.254



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260094

- OBJETO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA VEREDA RÍO GRANDE SECTOR PUENTE VARGAS CAJICÁ
- VALOR: \$ 530'090.254

PROYECTO 2017251260098

- OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI-, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 4.529'796.292



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260099

- OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 16.918'227.954

PROYECTO 2017251260100

- OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR DE MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 7.803'828.857



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260101

- OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESTRATÉGICOS DE ARTICULACIÓN CIUDADANA -CESTAS- EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 8.589'388.877

PROYECTO 2017251260102

- OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
- VALOR: \$ 6.803'828.857



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

A) INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

PROYECTO 2017251260087

- OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 17.215'291.950

PROYECTO 2017251260031

- OBJETO: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS, ESPACIOS Y DEMÁS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- VALOR: \$ 10.500'000.000



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

B) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROTECCION PARA LA PERSONA MAYOR

ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN PARA LA PERSONA MAYOR. A LA FECHA SE TIENE PROYECTADA LA CONSTRUCCIÓN EN EL PREDIO UBICADO EN EL CAMINO DE SAN BENITO EN LA VEREDA CHUNTAME.



Departamento:	25 - CUNDINAMARCA
Municipio:	126 - CAJICÁ
Código predial nuevo:	251260000000000002098700000000
Código predial Anterior:	251260000000020987000
Matrícula Inmobiliaria:	176-38587
Destino económico:	Agropecuario
Dirección:	SAN FRANCISCO SAN PEDRO
Área de terreno:	1Ha, 5709m ²

Z. Fisica ▲	Z. Geoeconómica	Área
9	6	1Ha, 5709m ²

Área construida:	359.0m ²
Cantidad de construcciones:	4

Seleccione la construcción a consultar:

Construcción No ▲	Uso
01	Vivienda hasta 3 pisos
02	Vivienda hasta 3 pisos
03	Bodega, casa bomba



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

C) UN (1) NUEVO COLEGIO CONSTRUIDO

SE ESTA TRABAJA ACTUALMENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS DE UN COLEGIO, EL CUAL SE PRETENDE UBICAR EN EL PREDIO UBICADO EN EL SECTOR DE LA FLORIDA DE LA VEREDA CANELON PERTENECIENTE A LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

D) CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017

- OBJETO: FONADE SE COMPROMETE CON LA ALCALDÍA DE CAJICÁ EJECUTAR A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EL PROYECTO DENOMINADO ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y DE RIESGOS DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y/O RENOVACIÓN, SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS TENDIENTES A LA VINCULACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO-PRIVADO.
- VALOR: \$ 2.180'000.000
- PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

D) CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017

El alcance del Contrato Interadministrativo en el marco de su línea de negocios de estructuración para el desarrollo del proyecto incluye los siguientes proyectos con las siguientes fases:

Proyecto 1: Centro Administrativo – Urbanístico Municipal Moderno

Estructuración Integral (Técnica, Financiera, Jurídica, Económica y de riesgos) para el Centro Administrativo Municipal bajo el esquema de APP regulado por la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 de 2012 compilado por el Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones.

Fases y Productos de los Proyectos:

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

- Definición de objetivos
- Elaboración del plan de trabajo detallado

- Explicación de la metodología para el desarrollo del proyecto

FASE I

PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA, PLAN DE INTERVENCIONES Y ESTRUCTURACIÓN

- Debida diligencia
- Corroboración del plan de intervenciones (Estudios de Oferta y Demanda)
- Estructuración técnica (diseño conceptual, anteproyecto y proyecto a nivel de factibilidad), ambiental, social y predial
- Estructuración financiera (CPP, Riesgos, Pasivos contingentes)
- Estructuración Legal
- Socialización del proyecto
- Transferencia de conocimiento

FASE II

PROCESO DE PROMOCIÓN Y LICITACIÓN

- Promoción (Road Show)
- Entrega de cuarto de Datos
- Apoyo durante el proceso de licitación
- Procesos de licitación de los contratos de interventoría de concesión

La entrega de los productos se realizará de conformidad con el cronograma y plan de trabajo que será entregado por FONADE para la ejecución del proyecto.

FONADE para la ejecución del proyecto podrá guiarse por la Guía Metodológica de APP creada por el Departamento Nacional de Planeación DNP.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

E) CONSTRUCCION DE UN PARQUE PARA EL SANO ESPARCIMIENTO

SE FIRMÓ EL ACUERDO DE PAGO N° 003-2017 CON LAS CONSTRUCTORAS PROMOTORA BOSQUE DE LA SABANA SAS E INVERSIONES MILLENIUM SAS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CARÁCTER RECREATIVO PARQUE TAYRONA, POR UN VALOR DE \$ 1.046'093.000 DE PESOS. ESTE ACUERDO ESTABLECIÓ ENTRE OTRAS COSAS:

CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES ACUERDAN, QUE LOS CONTRIBUYENTES HARAN EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN PLUSVALIA ANTES INDICADO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL PARQUE TAYRONA UBICADO EN LA VEREDA CHUNTAME DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ (...). LO ANTERIOR CONFORME A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS Y MEMORIAS QUE SERAN ENTREGADAS A TITULO GRATUITO POR LOS CONTRIBUYENTES (...)



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

E) CONSTRUCCION DE UN PARQUE PARA EL SANO ESPARCIMIENTO



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

F) DISEÑO ALAMEDA EL MISTERIO – VARIANTE

LA ALAMEDA EL MISTERIO LA VARIANTE SOBRE LA VÍA CAJICÁ ZIPAQUIRÁ POR EL COSTADO ORIENTAL SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL:

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 390'000.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 007 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA**
- VALOR: \$ 20'020.239
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y DOCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO






ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

F) DISEÑO ALAMEDA EL MISTERIO – VARIANTE

ESTA ALAMEDA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DISEÑO Y YA CUENTA CON:

- ESTUDIO AMBIENTAL
- ESTUDIO DE TRANSITO (INCLUYE AFOROS VEHICULARES Y PEATONALES)
- ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA
- ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
- PLAZO: 5 MESES
- VALOR: \$ 399,998,000

CONTRATO DE CONSULTORIA 006 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA”.
- VALOR: \$ 31'055.850
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y QUINCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

1. Vía camino el Bebedero, desde Puente Torres hasta el Colegio San José, longitud aproximada 920 ml.



2. Vía acceso Calahorra camino san Antonio desde la variante hasta la iglesia Calahorra, longitud aproximada 520 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ


G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

3. Vía acceso a la entrada sector Buena Suerte desde la vía Chía – Cajicá – Zipaquirá hasta el Coso de Cajicá, longitud aproximada 760 ml.



4. Vía Camino el Gacho desde IED Pablo Herrera hasta la familia los Rodríguez, longitud aproximada 1160 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

5. Vía Camino san Benito desde el pomar hasta la vía molino manas, longitud aproximada 765 ml.



6. Carrera 4 desde la calle 4 hasta el norte la familia Poveda Barrio Capellanía, longitud aproximada 380 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

7. Vía camino la bruja sector o entrada los González, longitud aproximada 270 ml.



8. Vía camino San Pedro desde los huevos santa reyes y/o antigua vía Cajicá – Chía hasta el camino de Sacapollas, longitud aproximada 550 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

9. Vía prolongación de la carrera 3A desde la calle 7 hasta el camino el misterio, longitud aproximada 400 ml.



10. Vía prolongación de la calle 3 Sur desde la carrera 2 hasta la variante Chía- Cajicá- Zipaquirá, longitud aproximada 500 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 003 DE 2017

11. Carrera 8 entre la avenida Cavelier y la calle 4, longitud aproximada 90 ml. Desde el K0+000 al K0+090.



12. Vía la Bajada al molino desde el sector la bajada hasta el sector la 15 o escuela antigua Rio Frio la Florida, Longitud aproximada de 1900 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.
- VALOR: \$ 390'000.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

CONTRATO DE CONSULTORIA 007 DE 2017

- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDAS Y CICLORUTAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
- VALOR: \$ 20'020.239
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y DOCE DÍAS



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

1. Alameda sobre la vía Cajicá - Zipaquirá desde el sector el Misterio hasta el round point ubicado en la variante por el costado oriental, con una longitud aproximada 1620 ml.



2. Ciclo-ruta sobre la vía Cajicá - Zipaquirá desde el barrio Capellanía hasta el round point ubicado en la variante costado occidental, con una longitud aproximada 470 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

3. Alameda y ciclo-ruta sobre la vía Cajicá - Sopo desde la variante hasta el río Bogotá, con una longitud aproximada 1230 ml.



4. Alameda sobre la vía Cajicá Tabio, desde el Cementerio hasta el Politécnico de la Sabana por el costado norte, en una longitud aproximada de 1280 ml. Actualmente se está gestionando la adición de este tramo hasta el sector el Molino.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 DE 2017

5. Alameda sobre la antigua vía Cajicá – Chía, desde el sector la Bajada hasta el camino de Puente Peralta por el costado occidental, con una longitud aproximada 3100 ml.



6. Ciclo-ruta sobre la antigua vía Cajicá - Chía, desde la vía Fagua hasta el camino de Puente Peralta por el costado oriental, en una longitud aproximada de 1000 ml.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 013 DE 2017

- OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS AULAS, AREA ADMINISTRATIVA Y EL RESTAURANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CAPELLANIA SEDE CAMPESTRE.
-
- VALOR: \$ 207'302.000
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO






ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CONTRATO DE CONSULTORIA 013 DE 2017



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS

EN CUANTO A LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS SE CUENTA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DENTRO DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y COMPLEJO DEPORTIVO TURISTICO (VILLA OLIMPICA).

POR OTRA PARTE, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, LOS TRES CENTROS ESTRATÉGICOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL –CESTAS, EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EL MEGA-COLEGIO CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y EL CENTRO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SE ENCUENTRAN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL



Camino de las Vueltas, vereda Chuntame.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR



Camino de San Benito, vereda Chuntame.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

TRES CENTROS ESTRATÉGICOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL –CESTAS



Carrera 1 Calle 5



Barrio Granjitas en el Lote Cesión
Constructora Bolívar



Camino de Piedra Roja, vereda Canelón



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

EL MEGA-COLEGIO CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL



Camino de la Florida, vereda Canelón.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

G) CONTRATACION E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA ESTRATEGICOS.

CENTRO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Sector la Bajada.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

H) ESTUDIOS Y DISEÑOS VILLA OLIMPICA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017

- OBJETO: FONADE SE COMPROMETE CON LA ALCALDÍA DE CAJICÁ EJECUTAR A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EL PROYECTO DENOMINADO ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y DE RIESGOS DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA APP PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y/O RENOVACIÓN, SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS TENDIENTES A LA VINCULACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO-PRIVADO.
- VALOR: \$ 2.180'000.000
- PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

H) ESTUDIOS Y DISEÑOS VILLA OLIMPICA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017

Proyecto 1: Centro Administrativo – Urbanístico Municipal Moderno

Estructuración Integral (Técnica, Financiera, Jurídica, Económica y de riesgos) para el Centro Administrativo Municipal bajo el esquema de APP regulado por la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 de 2012 compilado por el Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones.

Proyecto 2: Complejo Deportivo Turístico

Estructuración Integral (Técnica, Financiera, Jurídica, Económica y de riesgos) para el Complejo Deportivo y Turístico bajo el esquema de APP regulado por la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1467 de 2012 compilado por el Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones.

ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS, PARA QUE POSTERIORMENTE CONTINÚEN CON EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO Y POR ULTIMO REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LICITACIÓN.



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

