



ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ

Proceso

Área

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Acta Número:

Fecha de la reunión:

28 de noviembre de 2014

Hora de Inicio:

11:19 A.M.

Hora de Terminación:

PARTICIPANTES (se adjunta registro de asistencia: SI: ☒ NO: ☐)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- *Transición del Esquema de Alumbrado Público CODENSA - Consorcio Iluminaciones de la Sabana.
- *Inicio del contrato de Concesión e Interventoría
- *Alumbrado Navideño.

TEMAS PROGRAMADOS (orden del día):

Tema 1: Se pone en conocimiento del Consorcio e Interventoría para que se pronuncie. → Propuesta de CODENSA con el nuevo convenio.

Tema 2: Constitución Fiducia - 28/11/14 se aprueba entrega de la póliza - la primera semana de diciembre la documentación de las personas que inician operación.

Tema 3: Alumbrado se presentará una propuesta se deben trabajar a la fiducia para contratar el alumbrado navideño.

TEMAS TRATADOS (desarrollo del orden del día):

Tema 1: Cual debe ser el plazo de ejecución del convenio con CODENSA y el alcance de su objeto.

Tema 2: Se revisaron la póliza allegadas por la Interventoría para aprobarlas y generar acta de inicio en los días 28 y 29 noviembre.



GP-CER427821



CO-SC-CER427825



con CODENSA y del acta de inicio de la concesión
→ la Comisión solicita que se revise el acta de inicio



CONCLUSIONES:

- *Tema 1: Para poder prorrogar el convenio con CODENSA se debe modificar el alcance del objeto y las obligaciones.
- *Tema 2: Se debe iniciar la interventoría entre el 28 y 29 de noviembre y suscribir el acta de inicio de la concesión el día 29 de noviembre y el 2 de diciembre es el inicio.
- *Tema 3

TAREAS, COMPROMISOS, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

- *Tema 1: Prorrogar el convenio CODENSA hasta marzo para la compra de energía y el arrendamiento se estudiará con los conceptos de Oficina Jurídica, Asesoría jurídica y la interventoría. Entregar a la Comisión de Empalme copia del otorgamiento con CODENSA y del acta de inicio de la concesión.
- La Comisión solicita que se revise el alambreado en la Vereda Chuntame-Siete Vueltas y El Tacho.
- *Tema 2: Se entregarán las pólizas por correo electrónico → Publicar las pólizas y la aprobación se publicará en el SECOP.
- * Los documentos del personal se enviarán al correo de contratación hoy 28/11/101.



OP-CER47821



CO-SC-CER47820



ESTAMOS
CUMPLIENDO
Y LO ESTAMOS
VIVIENDO
CAJICÁ
NUESTRO
COMPROMISO

Temas 3: Una vez dado el visto bueno se iniciará la instalación en el Parque Principal, Estación del Tren, Bohío.

Firma _____	Firma _____
Nombre _____	Nombre _____
Cargo _____	Cargo _____

Firma _____	Firma _____
Nombre _____	Nombre _____
Cargo _____	Cargo _____

Firma _____	Firma _____
Nombre _____	Nombre _____
Cargo _____	Cargo _____

Nota: se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios.

EVENTO / REUNIÓN:					
FECHA:		HORA INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

[illegible]